

План действий «Дорожная карта» по разработке Основной образовательной программы дошкольной организации в соответствии с обновленными ФГОС и ФОП ДО

1. Основания для «Дорожной карты».

При разработке Основной образовательной программы ДОУ необходимо **учитывать:** ФГОС ДО и ФОП ДО (Федеральный закон от 24.09.2022 №. 371 – ФЗ) , ФОП ДО утверждена Приказом от 25.11.2022 года № 1028

2. **Сроки:** приведение в соответствие Образовательных программ организации до 01.09.2023 года

3. Этапы реализации «Дорожной карты».

Мероприятие	Результат	Срок реализации	Ответственный
1 этап : Информационно – аналитический			
Создание инициативной группы по разработки программы	Приказ	март, 2023 год	Заведующий
изучение документа, выделение смысловых боков, рассматривание преемственности задач по возрастам и интеграцию по образовательным областям	Аналитическая справка	март— май, 2023	Старший воспитатель, члены инициативной группы
обучение сотрудников (участие в обзорных семинарах, вебинарах и т.п.) по ознакомлению с ФОП ДО	сертификаты и удостоверения	май – июнь 2023	педагоги ДОУ
Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры	май—	Заведующий, старший

	об организации совместной деятельности	Сентябрь, 2023	воспитатель
анализ целевого раздела			
проведение мероприятий по отбору наиболее эффективных технологий и методик для реализации программы (какие технологии помогут нам реализовать принципы и подходы указанные в ФОП. А также цели задачи по областям) (Педагогический совет в форме «Мозговой штурм», Ярмарка педагогических идей – методики и технологии применяемые педагогами на группах»)	перечень методик и технологий	май - август, 2023	Старший воспитатель, члены инициативной группы
Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы воспитания	подборка диагностического инструментария карты фиксации результатов	май - июнь 2023	Старший воспитатель, члены инициативной группы
анализ содержательного раздела			
Анкетирование родителей и педагогов по выявлению мнения по отбору парциальных программ и традиций ДОУ	Аналитическая справка	май, август 2023	участники рабочей группы
Материально-техническое обеспечение			
Исследование и укрепление материально-технической базы детского сада для реализации программы воспитания	Аналитическая справка	июнь - сентябрь, 2023	Заведующий
2 этап разработка образовательной программы детского сада			
Обсуждение проекта программы воспитания на педсовете	Протокол заседания	август, 2023	Старший воспитатель

	педсовета		
Обсуждение проекта программы воспитания на родительском собрании	Протокол заседания общесадовского родительского собрания	август, 2023	заведующий ДОУ
Корректировка проекта программы воспитания в соответствии с решениями педсовета и родительского собрания	Проект программы воспитания	август, 2023	Старший воспитатель, члены инициативной группы
3 этап: защита проекта образовательной программы ДОО			
Размещение проекта программы воспитания на официальном сайте детского сада	Сайт детского сада	июль, 2023	Старший воспитатель
Размещение ООП ДОО, включающей программу воспитания, на официальном сайте детского сада	Сайт детского сада	август, 2023	Старший воспитатель
4 этап: утверждение программы			
Разработка локальных актов, регламентирующих реализацию ООП ДО программы	Локальные акты	март - август, 2023	Заведующий, старший воспитатель
Утверждение Программы ДОУ	Приказ об утверждении ООП ДО ДОУ	август, 2023	Заведующий
Внутренний мониторинг			
Внутренний мониторинг реализации дорожной карты	Справка	май, август	Старший воспитатель